

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 147/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 28 de diciembre de 2022 la **ampliación del plazo de ejecución sin aumento de precio**, del contrato nº 147/2020 relativo a las “**OBRAS DE REHABILITACIÓN POR COLAPSO DE BÓVEDA EN EL TORREÓN DE SANTILLANA.**”

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
28.12.2022	1	B85570687	JEIDAN, S.L.	83 días

Firmado electrónicamente por: Gonzalo José
Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 22.04.2026 10:43:32 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.