



Ref.: SC 5000006094

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

### **CERTIFICO**

Que, en la sesión del 28 de julio de 2023, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad con la modificación y ampliación de plazo del contrato nº 7722000149 (ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES Y MODERNIZACIÓN EN LA ESTACIÓN DE MENÉNDEZ PELAYO), siendo dicha propuesta aprobada por el Director de Secretaría General, D. Santiago Ruedas y el Director de Explotación Ferroviaria, D. Juan Tébar, en su condición de Órgano de Contratación, dada la circunstancia de que el cargo en el que recae la condición de Órgano de Contratación está vacante y, de acuerdo a las delegaciones establecidas a tal efecto.

#### Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: prestación servicios de asistencia técnica para las obras de implantación de ascensores y modernización en la estación de Menéndez Pelayo.
- Nº licitación del Acuerdo Marco de origen: 6012100132.
- Tipo de procedimiento: Basado en Acuerdo Marco.
- Plazo de ejecución/Duración: 14 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la fecha de formalización de este contrato.
- Adjudicatario: CURVA INGENIEROS, S.L.
- Importe del contrato (IVA excluido): 286.154,33 euros.
- Fecha de adjudicación: 17.05.2022
- Fecha de formalización: 20.06.2022

#### Modificación:

- Objeto de la propuesta: Modificación no prevista y ampliación de plazo
- Importe de la propuesta: 81.758,38 euros.
- Nueva fecha fin de contrato: 21.12.2023

D. Santiago Ruedas Arteaga  
Secretario General  
Metro de Madrid S.A

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*