



Ref.: SC 5000007047

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 9 de septiembre de 2024, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de Contratación, aprobó la modificación y ampliación de plazo del contrato nº 7722000237 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES Y MODERNIZACIÓN EN LA ESTACIÓN DE BEGOÑA).

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: Asistencia técnica para las obras de implantación de ascensores y modernización en la estación de Begoña
- Nº de licitación del Acuerdo Marco: 6012100132
- Tipo de procedimiento: Derivado de Acuerdo Marco.
- Plazo de ejecución: 2 años y 5 meses.
- Adjudicatario: CURVA INGENIEROS, S.L.
- Importe del contrato (IVA excluido): 572.866 euros.
- Fecha de adjudicación: 02.08.2022
- Fecha de formalización: 08.09.2022
- Fecha de inicio: 08.09.2022

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de medición, con un aumento presupuestario consecuencia de una ampliación de plazo que garantice el servicio de Asistencia Técnica en el plazo en el que se ejecutarán los trabajos.
- Importe de la modificación propuesta: 158.032,00 euros
- Nueva fecha fin de contrato: 09.10.2025

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.