

EXPT.E.: P.A. GCASE 2021-15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA

ASUNTO: Resolución SEXTA PRÓRROGA del Contrato

Examinado el expediente de su razón y del que se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Con fecha 19 de agosto de 2021 se firmó contrato con la firma comercial **IBÉRICA DE MANTENIMIENTO, S.A** con C.I.F. A-50158997, para el expediente Nº GCASE 2021-15 correspondiente al **SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA** para un período de 24 meses.

La aprobación del expediente y la imputación del gasto presupuestario se realizó el 26 de marzo de 2021, con cargo al Programa 312A, partida económica 21800, acordándose la adjudicación del contrato mediante Resolución del Director Gerente a fecha 21 de julio de 2021.

En agosto del 2023, se formalizó la primera prórroga del expediente por un periodo de 6 meses, desde el 20 de agosto de 2023 hasta el 19 de febrero de 2024, por un importe total de 632.777,34 €.

En febrero del 2024, se formalizó la segunda prórroga del expediente por un periodo de 6 meses, desde el 20 de febrero de 2024 hasta el 19 de agosto de 2024, por un importe total de 632.777,34 €.

En agosto del 2024, se formalizó la tercera prórroga del expediente por un periodo de 6 meses, desde el 20 de agosto de 2024 hasta el 19 de febrero de 2025, por un importe total de 632.777,34 €.

En febrero del 2025, se formalizó la cuarta prórroga del expediente por un periodo de 6 meses, desde el 20 de febrero de 2025 al 19 de agosto de 2025, por un importe total de 632.777,34 €.

En agosto del 2025, se formalizó la quinta prórroga del expediente por un periodo de 3 meses, desde el 20 de agosto de 2025 al 19 de noviembre de 2025, por un importe total de 316.388,67€.

Previo a la finalización de la sexta prórroga del contrato, el servicio de mantenimiento solicita una sexta prórroga del contrato de 3 meses, desde el 20 de noviembre de 2025 al 19 de febrero de 2026, por un importe total de 316.388,67€.

Desde la Agencia de Contratación Sanitaria de la CAM se ha indicado que es imprescindible para autorizar esta sexta prórroga contar con el informe favorable de la Dirección General de

Infraestructuras Sanitarias. La Directora General de Infraestructuras Sanitarias autoriza este expediente el día 4 de noviembre de 2025.

El servicio objeto del presente contrato ha sido declarado de contratación centralizada, encontrándose en tramitación un nuevo expediente, por lo que la vigencia de esta quinta prórroga queda condicionada a la adjudicación de un contrato o AM por parte de la Agencia de Contratación del Servicio Madrileño de Salud, en el que se incluya el servicio objeto del expediente, en cuyo caso éste expediente quedará resuelto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - A los efectos previstos en el art. 323 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, esta Dirección Gerencia, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. núm. 222, de 17 de septiembre de 2021) y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 116, 122 y 124 de la Ley 9/2017.

Segundo. - A tenor de lo dispuesto en la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y de conformidad con el artículo 29 de la LCSP relativo a las prórrogas de los contratos.

RESUELVO

La formalización de la sexta Prórroga del contrato de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELECTROMEDICINA**, con la empresa **IBÉRICA DE MANTENIMIENTO, S.A.** (C.I.F. A-50158997) por un importe total de **TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (316.388,67€ IVA incluido)**, para un período de 3 meses, desde el 20 de noviembre de 2025 al 19 de febrero de 2026 o hasta que se adjudique un nuevo contrato o AM por parte de la Agencia de Contratación del Servicio Madrileño de Salud, en el que se incluya el servicio objeto del expediente.

EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: GARCIA PONDAL JULIO
Fecha: 2025.11.12 13:38