

RESOLUCIÓN PARA ORDENAR EL INICIO Y APROBAR LA MODIFICACIÓN PREVISTA EN EL CONTRATO SUSCRITO PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO Y SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y SEGUIMIENTO DE DURABILIDAD DE FILTROS DE AGUA ESTÉRIL EN PUNTO TERMINAL EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS”.

El Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución 342/2021 de fecha de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Sanidad (BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021).

MANIFIESTA:

Que, visto el Informe del Jefe del Servicio de Medicina Preventiva proponiendo la modificación en mayor importe del contrato derivado de la adjudicación del expediente anteriormente mencionado, y realizada la comunicación al adjudicatario el 08 de enero del 2024,

RESUELVE

- Aprobar el expediente de **modificación en mayor importe** del contrato suscrito con la empresa que se detalla a continuación, en los siguientes términos:

ADJUDICACION				MODIFICACION 20%			IMPORTE TOTAL CONTRATO		
ADJUDICATARIO	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE ADJUDICADO	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE MODIFICADO	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
AQUA FREE GMBH CIF DE201967016	179.398,80 €	37.673,75 €	217.072,55 €	35.879,78 €	7.534,75 €	43.414,53 €	215.278,58 €	45.208,50 €	260.487,08 €
TOTAL ADJUDICION	179.398,80 €	37.673,75 €	217.072,55 €	35.879,78 €	7.534,75 €	43.414,53 €	215.278,58 €	45.208,50 €	260.487,08 €

- Aprobar el nuevo importe para el contrato vigente desde el 14 de enero 2023 hasta el 13 de enero de 2024, en la cantidad de *Doscientos sesenta mil cuatrocientos ochenta y siete euros con ocho céntimos.* - (260.487,08 €); (B.I.: 215.278,58 €; IVA: 45.208,50 €), resultado de incrementar las unidades estimadas para cubrir las necesidades del Hospital, lo que supone un **importe mayor para el contrato** en la cantidad de 43.414,53 € (B.I.: 35.879,78 €; IVA.: 7.534,75 €).
- Dar traslado al Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid para generar conocimiento.

En Madrid, a la fecha de la firma

Firmado digitalmente por: GOMEZ DERCH CESAR ADOLFO
 Fecha: 2024.01.09 16:35

Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos