

ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS

Nº EXPEDIENTE	PA 2021-0-158
OBJETO	SUMINISTRO Y SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y SEGUIMIENTO DE DURABILIDAD DE FILTROS DE AGUA ESTÉRIL EN PUNTO TERMINAL EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.
Nº CONTRATO	CR-WEB/2022/0000006962
Nº ACTUACION	AC-WEB/2024/0000000144

En Madrid,

REUNIDOS

De una parte,

D. Cesar Adolfo Gómez Derch, actuando en nombre y representación del Hospital Clínico San Carlos, en virtud de las facultades que le confiere la Resolución 342/2021 de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Sanidad (BOCM nº 222 de 17 de septiembre).

De otra parte,

D. Félix Florián Dibbern con N.I.E. Y5303945K y pasaporte alemán número L1T8TM4V7, actuando en nombre y representación de la empresa AQUA FREE GMBH; CIF DE201967016, con domicilio social en Winsbergring 31, 22525 Hamburgo (ALEMANIA), en virtud de las facultades que le confiere la certificación de la inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento como Gerente, firmada por el Secretario Principal de Justicia Werkmeister, con apostilla (convención de La Haya de 5 de octubre de 1961) del día 25 de marzo de 2021.

Ambas partes intervienen en virtud de sus respectivos cargos y en ejercicio de las facultades y atribuciones que por ellos tienen concedidas, reconociéndose mutuamente capacidad y legitimación para suscribir el presente contrato, con arreglo a las siguientes cláusulas.

ACUERDAN

Incorporar al contrato suscrito con fecha 14 de enero de 2023, para un período de ejecución de 12 meses, cuyo objeto es el "Suministro y servicio de montaje, desmontaje, eliminación de residuos y seguimiento de durabilidad de filtros de agua estéril en punto terminal para el Hospital Clínico San Carlos", la presente Cláusula Adicional de modificación en mayor importe del contrato.

CLÁUSULA ÚNICA. - Que en virtud de lo establecido en el apartado 20 de la Cláusula Primera y Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente, el contrato celebrado entre el Hospital Clínico San Carlos y la empresa AQUA FREE GMBH, se modifica en mayor importe quedando en los siguientes términos hasta la finalización del periodo de ejecución del mismo:

ADJUDICACION				MODIFICACION 20%			IMPORTE TOTAL CONTRATO		
ADJUDICATARIO	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE ADJUDICADO	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE MODIFICADO	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
AQUA FREE GMBH CIF DE201967016	179.398,80 €	37.673,75 €	217.072,55 €	35.879,78 €	7.534,75 €	43.414,53 €	215.278,58 €	45.208,50 €	260.487,08 €
TOTAL ADJUDICION	179.398,80 €	37.673,75 €	217.072,55 €	35.879,78 €	7.534,75 €	43.414,53 €	215.278,58 €	45.208,50 €	260.487,08 €

En prueba de su conformidad, firman el presente documento en el lugar y fecha indicados.

Firmado digitalmente por: GOMEZ DERCH CESAR ADOLFO
Fecha: 2024.01.11 11:58


FELIX FLORIAN
DIBBERN
(R:N2763614A)
Firmado digitalmente por  FELIX
FLORIAN DIBBERN
(R:N2763614A)
Fecha: 2024.01.11
12:55:03 +01'00'

Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos

Adjudicatario