



Ref.: SC 5000005956

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario, no miembro, de la Comisión Ejecutiva de Contratación de Metro de Madrid, S.A.,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 19 de mayo de 2023, la Comisión Ejecutiva de Contratación mostró su conformidad con la modificación no prevista y la ampliación de plazo del contrato nº 7722000109 (IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES Y MODERNIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AVENIDA DE AMÉRICA DE METRO DE MADRID), siendo aprobada dicha propuesta por la Comisión Ejecutiva de Contratación delegada del Consejo de Administración en su condición de Órgano de Contratación y conforme a los poderes otorgados a tal efecto.

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: implantación de ascensores y modernización de la estación de Avenida de América de las líneas 4, 6, 7 y 9.
- Nº de licitación: 6012100244
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 36 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la fecha de firma del acta de comprobación de replanteo.
- Adjudicatario: UTE ESTACIÓN AVENIDA DE AMÉRICA (DRAGADOS, S.A. Y DRACE GEOCISA, S.A)
- Importe del contrato (IVA excluido): 31.418.124,30 euros.
- Fecha de adjudicación: 28.03.2022
- Fecha de formalización: 18.05.2022

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Modificación no prevista y ampliación de plazo
- Importe de la propuesta: 4.701.465,70 euros
- Nueva fecha fin de contrato: 18.02.2026

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario, no miembro,
Comisión Ejecutiva de Contratación
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.