

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Nº 225/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 26 de febrero de 2024 la ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio, del procedimiento nº 225/2019 relativo a las “OBRAS DE RENOVACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN EN EDAR Y ETAP CON CONCEPTOS DE INDUSTRIA 4.0.”

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
26.02.2024	1	B86369683	SYNERGIA INSTALACIONES, S.L.	18 meses

Firmado electronicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO,
Subdirector de Contratación (R:A86488087), el
día 04/03/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P