

## SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Nº 225/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 14 de octubre de 2025 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del procedimiento nº 225/2019 relativo a las “**OBRAS DE RENOVACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN EN EDAR Y ETAP CON CONCEPTOS DE INDUSTRIA 4.0.**”

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
14.10.2025	2	B86369683	SYNERGIA INSTALACIONES, S.L.	18 meses

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 28.10.2025 15:06:10 CET