

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Nº 196/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 10 de febrero de 2026 la **segunda ampliación del plazo de duración, sin aumento de precio**, del contrato nº 196/2019 relativo a los “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA AQUAPRO Y SUS DESARROLLOS ASOCIADOS”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
10.02.2026	2	F61070975	ANOIA INTERACTIVA, SCCL	1 año

Firmado electrónicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 13.02.2026 13:15:23 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.