

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 309/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 17 de septiembre de 2024 la **prórroga** del contrato nº **309/2021** relativa al **“SUMINISTRO DE POLICLORURO DE ALUMINIO EN SOLUCIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE CÁCERES.”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo ejecución
17.09.2024	B10039857	RUEDA MIRA, S.L.	98.800,00 €	119.548,00€	1 año

Firmado electrónicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector
de Contratación (R: A86488087), el día
24/09/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.