



Memoria Justificativa

1ª Prórroga de Contrato de Gasto

NÚMERO DE LA S.C. DE LA PRÓRROGA: 5000008370

OBJETO DEL CONTRATO A PRORROGAR: SERVICIO DE REPOSICIÓN HARDWARE DE EQUIPAMIENTO CISCO PARA LA RED DE COMUNICACIONES DE METRO DE MADRID

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 6000009585

Dirección: EXPLOTACIÓN FERROVIARIA

Área: COMUNICACIONES Y
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

División: INSTALACIONES Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

Servicio: COMUNICACIONES Y
MANTENIMIENTO DE
CENTROS DE CONTROL

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A. la autorización de la prórroga de contrato que se describe en el apartado 3 del presente documento.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRÓRROGA

- **Número del contrato:** 7222000013.
- **Objeto del contrato:** Contrato de servicio consistente en el soporte de reposición hardware de equipamiento Cisco para la red de comunicaciones de Metro de Madrid.
- **Número de la licitación:** 6012100237
- **Número de SC del contrato original:** 6000009585
- **Contratista:** ACUNTIA, S.A.
- **Importe inicial del contrato:** 642.673,29 euros, IVA excluido.
- **Valor estimado del contrato:** 1.321.030,51 euros, IVA excluido.
- **Régimen Jurídico**
 - **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:** RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020).
 - **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:** además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual, en el derecho privado y en el ordenamiento jurídico español, se rige por Título VI del RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020).
- **Duración del contrato**
 - Plazo de duración inicial que se indica en el contrato: 4 años
 - Hito a partir del cual comienza la duración del contrato:
 - ☐ A partir del día siguiente a la formalización del contrato.
 - ☐ A partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación de replanteo.
 - ☐ A partir del día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de inicio que se indique en la propia acta:
 - ☒ En la fecha fija indicada en el contrato: 6 de marzo de 2022.
 - ¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí

3 DATOS DE LA PRÓRROGA

- ¿Está la prórroga prevista expresamente en los pliegos?
 - ☐ NO
 - ☒ SÍ
- Fecha de inicio y fin de la prórroga que se pretende: del 6 de marzo al 5 de septiembre de 2026.
- Justificar el motivo de la prórroga:

Al objeto de poder dar continuidad a los servicios de reposición hardware del equipamiento Cisco para el mantenimiento y desempeño de la red de comunicaciones en tanto se licita y adjudica el nuevo contrato, se hace indispensable la tramitación de esta primera prórroga de 6 meses para seguir contando con los servicios necesarios para el mantenimiento de la red de comunicaciones de datos de Metro de Madrid.
- En caso de prórroga excepcional (no está prevista en pliegos, pero se reúnen las condiciones recogidas en la legislación), desarrollar los motivos de esta necesidad.
- Importe de la prórroga:
 - Importe de la prórroga, sin IVA: 80.334,18 euros
 - IVA: 16.870,18 euros
 - Importe de la prórroga, con IVA: 97.204,36 euros

4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO

AÑO	2026
IMPORTE PERMITIDO	80.334,18 €
CECO	4302
CUENTA	622226

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.