

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

## **RESOLUCIÓN DE PRÓRROGA**

**Nº EXPEDIENTE PRÓRROGA 2023-7-27 (P.A.S. 2021-5-16)**

### **ANTECEDENTES**

**PRIMERO.-** Mediante resolución de fecha 6 de septiembre de 2023 del Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordó la adjudicación del procedimiento P.A.S. 2021-5-16, cuyo objeto es el "suministro de placas para cultivo de embriones", a la empresa E.M.B. de CASTILLA, S.L., por importe total de 75.927,50 € para un periodo de 24 meses

Dicho contrato entró en vigor el 29 de septiembre de 2021, hasta el 28 de septiembre de 2023

**SEGUNDO.-** Dado que continúan vigentes las necesidades cubiertas por dicho contrato, para la normal actividad del Hospital, se hace preciso seguir disponiendo del suministro objeto del contrato.

**TERCERO.-** El artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el apartado 15 del Capítulo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador del procedimiento prevén la posibilidad de prorrogar el contrato

A la vista de lo anterior, esta Dirección Gerencia, en función de las atribuciones conferidas por Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de 13 de septiembre de 2021, sobre delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. nº 222 de 17 de septiembre),

### **RESUELVE:**

**APROBAR la prórroga** del contrato derivado del **Expte. P.A.S. 2021-5-16**, que tiene por objeto el "**suministro de placas para cultivo de embriones**", por un periodo de **24 meses**, según se detalla a continuación:

<b>NIF contratista</b>	<b>Nombre o razón social contratista</b>	<b>Importe prórroga (sin IVA)</b>	<b>Importe prórroga (con 21 % IVA)</b>	<b>Plazo ejecución</b>
B82517467	E.M.B. de CASTILLA, S.L.	62.750,00 €	75.927,50 €	Desde el 29 de septiembre de 2023 Hasta el 28 de septiembre de 2025

**ORDENAR la publicación** de la presente resolución en el Perfil de Contratante de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista.

**EL DIRECTOR GERENTE,**

Firmado digitalmente por: PEREZ-SANTAMARINA FELJOO RAFAEL FERNANDO  
Fecha: 2023 07 13 11:12

Datos perso

Datos

La autenticidad de este documento se puede comprob  
mediante el siguiente código seguro de verificación: