



Memoria justificativa 1ª Prórroga de contrato de gasto

NÚMERO DE LA S.C. DE LA PRÓRROGA: 5000008329

**OBJETO DEL CONTRATO A PRORROGAR: SOPORTE TÉCNICO
MANTENIMIENTO PLATAFORMA BACKUP**

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 6000009370

Dirección:	Explotación Ferroviaria Metro de Madrid, S.A.	Área:	Comunicaciones y Tecnologías de la Información
División:	Instalaciones y Sistemas de Información	Servicio:	Integración de Sistemas

Aprobado por: Juan Tébar

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la primera prórroga del contrato del **soporte técnico para el mantenimiento de la plataforma de backup de los Sistemas de Explotación de Metro de Madrid, S.A.**

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRÓRROGA

- **Número del contrato**

7221000879

- **Objeto del contrato**

Contrato mixto, prestación principal de servicios, consistente en el soporte técnico para el mantenimiento de la plataforma de backup de los Sistemas de Explotación de Metro de Madrid, S.A.

- **Número de la licitación**

6012100196

- **Número de la SC del contrato original**

6000009370

- **Contratista**

SYVALUE S.L. (anteriormente TAISA SYVALUE, S.L.)

- **Importe inicial del contrato**

1.260.566,51 €.

- **Valor estimado del contrato**

1.431.000,00 €.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato: Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020).
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, se rige por RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020).

■ Duración del contrato

- Plazo de duración/ejecución inicial que se indica en el contrato: cuatro (4) años.
- Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato:
- ☒ A partir del día siguiente a la formalización del contrato. Indicar la fecha de formalización: 26/12/2021
 - Suministro, instalación, configuración, puesta en servicio y despliegue de la renovación tecnológica de la plataforma de backup: un (1) año.
 - Servicios de mantenimiento de nuevo equipamiento y soporte técnico especializado en la explotación técnica de la plataforma de backup: tres (3) años a contar desde el día siguiente a la finalización de los trabajos de suministro, instalación, configuración, puesta en servicio y despliegue de la evolución de la plataforma de backup
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga? No.

3 DATOS DE LA PRÓRROGA

- ¿Está la prórroga prevista expresamente en los pliegos? Sí.
- N.º de prórrogas: 2.
- Duración de cada prórroga: 6 meses.
- Fecha de inicio y fin de la prórroga que se pretende: del 27/12/2025 al 26/06/2026.
- Justificar el motivo de la prórroga:

Con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de backup y recuperación de los sistemas de explotación, es necesario contar con el soporte y mantenimiento del fabricante, y los servicios técnicos especializados, y minimizar el riesgo de seguridad derivado de una posible interrupción del servicio, se considera necesario prorrogar el contrato.

La solicitud de contratación 6000011559 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA PLATAFORMA DE BACKUP COMMVAULT DE LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN) que da continuidad al contrato actual (7221000879), se creó en SAP el 08/02/2024, y actualmente está en proceso de declarar desierta la licitación, debido a que las empresas que se han presentado a la licitación han sido excluidas por no acreditar los requisitos que rigen la licitación.

Por tal motivo, se solicita la ejecución de la primera prórroga de las dos posibles por un periodo de seis meses, al indicarse en el contrato formalizado por las partes en su cláusula tercera lo siguiente: "El contrato podrá prorrogarse hasta un máximo de dos (2) veces por periodos de seis (6) meses cada prórroga, en cuyo caso METRO lo comunicará al CONTRATISTA con una antelación mínima de dos meses. La prórroga así dispuesta será obligatoria para el CONTRATISTA y nunca podrá producirse por consentimiento tácito".

- Importe de la prórroga:
 - Importe de la prórroga, sin IVA: 77.792,36 €.
 - IVA: 16.336,40 €.
 - Importe de la prórroga, con IVA: 94.128,76 €.

4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO

AÑO	2026
IMPORTE PERMITIDO	77.792,36 €
CECO	2602
CUENTA	622226

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.