

## PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO Nº 104/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 1 de septiembre de 2026 la **prórroga extraordinaria** del contrato nº **104/2020** relativo al **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO SANITARIO DE INSTALACIONES TÉRMICAS SEGÚN REAL DECRETO 865/2003 Y 238/2013 EN EDIFICIOS DE OFICINAS, EDARES, ETAPS, CENTROS DE TRABAJO Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL CANAL DE ISABEL II, S.A.”**

| Fecha de aprobación | NIF contratista | Nombre o razón social contratista | Importe prórroga (sin IVA) | Importe prórroga (con IVA) | Variación de plazo |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 01.09.2026          | A28345577       | SGS TECNOS, S.A.U.                | 81.746,67                  | 98.913,47                  | 5 meses.           |

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 04.09.2026 14:19:33 CEST

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.