



Comunidad  
de Madrid

Este documento se ha obtenido digitalmente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA  
HACIENDA Y EMPLEO

## ORDEN

Exp.: A/SER-022849/2021

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO POR LA QUE SE APRUEBA LA 1ª PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO "GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID"

Mediante Orden de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de fecha 6 de octubre de 2021 fue adjudicado el contrato de servicios denominado "GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID", a la empresa SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S.A.U., por un importe de SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CIECINUEVE CÉNTIMOS (62.573,19 €).

El contrato se formalizó el 6 de noviembre de 2021 con un plazo de ejecución de veinticuatro meses, a partir de su formalización.

El objeto del presente contrato consiste en:

- La custodia del Archivo de la Consejería de Hacienda y Función Pública, (actual Consejería de Economía, Hacienda y Empleo), entendiendo como tal la documentación administrativa.
- El servicio incluye el depósito, custodia, préstamos, bajas y traslado final de la documentación administrativa que está ubicada en las dependencias de la actual empresa adjudicataria en el municipio de Algete (Madrid)

Este servicio se contrató como consecuencia de las obras de reforma adecuación del edificio que albergaba el Archivo Central de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, Sección de Economía y Hacienda, sito en un edificio de Complejo denominado Colegio San Fernando en la Carretera de Colmenar Viejo km 13,800, e implicaba que durante la ejecución de dichas obras se vaciara el Archivo y se trasladara parte de la documentación a un archivo externo.

Habiendo sufrido un retraso y posteriormente paralización de las obras de remodelación del Archivo Central, y dado que se mantienen las mismas necesidades que motivaron la contratación del servicio, próximo a finalizar el plazo inicial del mismo es necesario proceder a la prórroga del contrato por un periodo de 24 meses, desde el 6 de noviembre de 2023 al 5 de noviembre de 2025, de conformidad con lo establecido en la cláusula 1, apartado 18 y en la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Asimismo, como consecuencia de esta prórroga, y conforme a lo previsto en el apartado 18 y 22 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, resulta necesario la modificación del contrato. Las causas que originan esta modificación en el contrato se hallan previstas en el citado Pliego, concretamente el apartado 22 de su cláusula primera, que admite como causas a tal efecto las modificaciones que por circunstancias no previstas al finalizar el contrato no estuvieran disponibles las instalaciones de la Comunidad de Madrid que albergarán definitivamente el Archivo Central de la Consejería y, por tanto, no pudiera realizarse alguna prestación objeto del contrato, en concreto el traslado final de la documentación a depósito definitivo de la Comunidad de Madrid.

De conformidad con lo que establecen los artículos 29, 191, 203, 204 y 207 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y el Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y demás disposiciones de aplicación, concedido trámite de audiencia al contratista y emitidos los informes preceptivos, en uso de las

atribuciones conferidas por las disposiciones vigentes,

### DISPONGO

Primero.- Aprobar la 1ª prórroga y modificación del contrato de servicios "GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID", cuya ejecución se llevará a cabo por el mismo adjudicatario, SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S.A.U. , quien ha prestado su conformidad a las mismas y deberá ajustarse a los documentos que la describen, en los siguientes términos:

- Incorporación prevista en contrato de 5.000 cajas de crecimiento en el periodo de prórroga
- Custodia de las anteriores.
- Incremento del coste de la retirada final por aumento del número de cajas, ya que el traslado final se estima en 44.598 cajas, frente a las 39.598 cajas previstas a la finalización del plazo de ejecución del contrato en vigor.

Esta modificación del contrato supone variación en el precio del mismo de 7.744,00 euros lo que supone un incremento porcentual respecto al precio inicial del contrato del 7,19 %.

Base imponible	IVA	Precio Total
6.400,00 €	1.344,00 €	7.744,00 €

Plazo del período de prórroga: 24 meses, desde el 6 de noviembre de 2023 hasta el 5 de noviembre de 2025.

Importe del contrato para el período de prórroga:

Base imponible	IVA	Precio Total
49.033,88 €	10.297,12 €	59.331,00 €

Importe de la prórroga y modificación:

<u>Base Imponible</u>	<u>IVA</u>	<u>Precio Tota</u>
55.433,88 €	11.641,12 €	67.075,00 €

Segundo.- Aprobar el gasto por importe de 67.075,00 € euros con cargo al programa 923M, económica 22709, distribuido en las siguientes anualidades:

Anualidad	Importe
2023	2.181,73 euros
2024	30.562,03 euros
2025	34.331,24 euros

Conforme a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril, la garantía definitiva constituida inicialmente por el adjudicatario para el contrato primitivo se aplicará para el periodo de prórroga, incrementada como consecuencia de la modificación en 320,00 euros, según lo establecido en el artículo 109.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados, en ambos casos, desde el día siguiente al de la recepción de este escrito. Todo ello conforme a lo que establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común; y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO  
P.D. LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA  
Orden 3/12/21, BOCM 21/12/2021

Firmado digitalmente por: ARRUTI ORMAECHE MARIA ISABEL  
Fecha: 2023.09.30 08:48

Destinatario:

SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S.A.U.