

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 74/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 10 de marzo de 2025 la **modificación (nº 1)** del contrato del lote nº 2 del procedimiento de licitación nº **74/2020** relativo a los **“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALES Y DE REPARACIÓN, RENOVACIÓN Y ACTUACIONES URGENTES ELECTROMECÁNICAS EN ETAP.”**

Fecha aprobación	Nº lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo
10.03.2025	2	B06285092	SACYR AGUA, S.L.	640.050,36	774.460,94	- 22 días.

Firmado electrónicamente por
GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-
PACHECO, Subdirector de
Contratación (R: A86488087), el día
21/03/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.