

SACYR AGUA, S.L.
C/ Condesa de Venadito, 7
CP: 28027
Madrid

En Madrid,

Asunto: AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 74/2020/LT02, correspondiente a los “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALES Y DE REPARACIÓN, RENOVACIÓN Y ACTUACIONES URGENTES ELECTROMECÁNICAS EN ETAP”

Pongo en su conocimiento que el Contrato N°74/2020/LT02, correspondiente a los SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALES Y DE REPARACIÓN, RENOVACIÓN Y ACTUACIONES URGENTES ELECTROMECÁNICAS EN ETAP” suscrito entre Canal de Isabel II, S.A.M.P. y SACYR AGUA, S.L., ha ampliado su plazo de ejecución hasta el 01 de febrero de 2027, sin ser necesario realizar dotación presupuestaria adicional alguna. No obstante lo anterior, Canal de Isabel II, S.A.M.P. se reservará el derecho a resolver el mismo antes de la finalización del plazo de ampliación en el caso de que entre en vigor el contrato que lo sustituya.

Lo que se comunica para su conocimiento a los efectos oportunos.

Firmado electronicamente por: Maria Belén
Benito Martínez
En la fecha y hora 21.01.2026 08:29:39 CET

BELÉN BENITO MARTÍNEZ
Directora de Operaciones

Se ruega se remita al Área de Tratamiento Aguas Lozoya-Jarama, a la mayor brevedad posible, el correspondiente recibí del presente documento.