

## **RESOLUCIÓN DE PRÓRROGA**

### **Nº EXPEDIENTE TERCERA PRÓRROGA P.A. 26/2020**

#### **ANTECEDENTES**

**PRIMERO.** -Mediante resolución de fecha 13 de septiembre de 2021, del Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordó la adjudicación del procedimiento abierto P.A. 26/2020, cuyo objeto es el *"Servicio de mantenimiento integral sobre los equipos de Alta Tecnología marca Siemens del Hospital Universitario La Paz, Hospital Carlos III, Hospital Cantoblanco y Centros adscritos"*, a la empresa SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U., por un importe total de 643.959,58 € IVA incluido, para un periodo de 12 meses.

Dicho contrato entró en vigor el 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2022.

**SEGUNDO.** - Con fecha 16 de noviembre de 2021 se aprobó la resolución de la 1ª modificación P.A. 26/2020 por un importe de total de 35.038,58 € para el período comprendido entre el día 1 de diciembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2022.

**TERCERO.** - Mediante resolución del Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, de fecha 28 de enero de 2022, se autoriza la 2ª modificación del P.A. 26/2020 por un importe de 10.118,63 euros IVA incluido para un período de 9 meses, desde el día 1 de febrero de 2022 hasta el 31 de octubre de 2022.

**CUARTO.** - Mediante resolución de fecha 1 de septiembre de 2022 se acordó la prórroga del contrato derivado del procedimiento a la empresa SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U., por un importe de 695.674,98 € y para un plazo de 12 meses.

Dicho contrato entró en vigor el día 1 de noviembre de 2022 y hasta el 31 de octubre de 2023

**QUINTO.** - Con fecha 20 de octubre de 2022, mediante resolución del Director Gerente, se procede a la 3ª modificación del P.A. 26/2020, suponiendo una minoración en el importe del contrato firmado con la mercantil SIEMENS HEALTHCARE, S.L. de 55.704,77 euros anuales.

**SEXTO.** - Mediante resolución del Director Gerente de 28 de octubre de 2022, se acuerda la 4ª Modificación del contrato, suponiendo ésta una minoración en el importe del mismo de 181.962,22 euros anuales

**SEPTIMO.** - Posteriormente, y con fecha 31 de mayo de 2023, mediante resolución del Director Gerente, se procede a la 5ª modificación del contrato, por un importe total de 44.669,17 euros y un periodo de 5 meses.

**OCTAVO.** - Mediante resolución de fecha 7 de agosto de 2023 se acordó la segunda prórroga del contrato derivado del procedimiento P.A. 26/2020 a la empresa SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U., por un importe de 565.217,68 € IVA incluido y para un plazo de 12 meses.

Dicho contrato entró en vigor el día 1 de noviembre de 2023 y hasta el 31 de octubre de 2024.

**NOVENA.** - Con fecha 31 de enero de 2024, mediante resolución del Director Gerente, se procede a la 6ª modificación del contrato, por un importe de 192.117,75 € y para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024.

**DÉCIMA.** - Dado que continúan vigentes las necesidades cubiertas por dicho contrato, para la normal actividad del Hospital, se hace preciso seguir disponiendo del servicio objeto del contrato.

**UNDÉCIMA.** - El artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el apartado 18 del Capítulo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador del procedimiento prevén la posibilidad de prorrogar el contrato.

A la vista de lo anterior, esta Dirección Gerencia, en función de las atribuciones conferidas por Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de 13 de septiembre de 2021, sobre delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. nº 222 de 17 de septiembre),

#### RESUELVE:

**APROBAR la tercera prórroga** del procedimiento abierto 26/2020 que tiene por objeto "*Servicios de mantenimiento integral sobre los equipos de Alta Tecnología marca Siemens del Hospital Universitario La Paz, Hospital Carlos III, Hospital Cantoblanco y Centros adscritos*", por un periodo de 11 meses, según se detalla a continuación:

NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con 21% IVA)	Plazo ejecución
B60805769	SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.	622.250,79 €	752.923,46 €	Desde el día 1 de noviembre de 2024, hasta el 30 de septiembre de 2025.

**ORDENAR la publicación** de la presente resolución en el Perfil de Contratante de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista.

#### EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: RAFAEL FERNANDO PEREZ-SANTAMARINA FEIJOO - \*\*\*4362\*\*  
Fecha: 2024.08.27 15:03