

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN 7ª

P.A. 26/2020 "Servicios de mantenimiento integral sobre los equipos de alta tecnología del Hospital Universitario La Paz"

ANTECEDENTES

PRIMERO. - Mediante resolución de fecha 13 de septiembre de 2021, del Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordó la adjudicación del procedimiento abierto P.A. 26/2020, cuyo objeto es **"servicios de mantenimiento integral sobre los equipos de Alta Tecnología del Hospital Universitario La Paz, Hospital Carlos III, Hospital Cantoblanco y Centros adscritos"**, a la empresa SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U., por un importe total de 643.959, 58 €, para un periodo de 12 meses. Dicho contrato entró en vigor el 1 de noviembre de 2021, hasta el 31 de octubre de 2022.

SEGUNDO. - Con fecha 16 de noviembre de 2021 se aprobó la resolución de la 1ª Modificación P.A. 26/2020 por un importe de 35.038,58 adicional a la contratista relacionada en el antecedente primero.

TERCERO. - Mediante resolución del órgano de contratación, de fecha 28 de enero de 2022 se procede a la Modificación 2ª del P.A. 26/2020 por un importe adicional de 10.118,63 euros.

CUARTO. - Mediante resolución del órgano de contratación, de fecha 1 de septiembre de 2022 se procede a la aprobación de la primera Prórroga del P.A. 26/2020 a la empresa SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U., para un periodo de 12 meses. Dicho contrato entró en vigor el 1 de noviembre de 2022, hasta el 31 de octubre de 2023.

QUINTO. - Con fecha 20 de octubre de 2022, mediante Resolución del Director Gerente, se procede a la modificación 3ª del contrato, suponiendo una minoración en el importe del contrato firmado con la mercantil SIEMENS HEALTHCARE, S.L. de 55.704,77 euros anuales.

SEXTO. - Mediante resolución del Director Gerente de 28 de octubre de 2022, se acuerda la Modificación 4ª del contrato suponiendo una minoración en el importe del mismo de 181.962,22 euros anuales.

SÉPTIMO.- Mediante resolución del Director Gerente de 31 de mayo de 2023, se acuerda la Modificación 5ª del contrato dando de alta en el mismo los siguiente equipos: Sala Rayos X Código 01009055), Arcos radioquirúrgicos CIOS Select (incluye 2 pantalla TFT color) (código 01007080), Fluoroscopio/Arco en C (código 01019695), Arcos radioquirúrgicos CIOS Select (incluye 2 pantalla TFT color) (código 01012372), Telemando RX (código 01021270), Sala radiología digital doble detector con telemetría (código 01013491) y suponiendo un importe adicional de 44.669,17 euros anuales.

OCTAVO. - Mediante resolución del órgano de contratación, de fecha 7 de agosto de 2023 se procede a la aprobación de la Segunda Prórroga del P.A. 26/2020 a la empresa SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U., para un periodo de 12 meses. Dicho contrato entró en vigor el 01 de noviembre de 2023, hasta el 31 de octubre de 2024.

NOVENO. - Con fecha 31 de enero de 2024, mediante resolución del Director Gerente, se procede a la 6ª modificación del contrato, por un importe de 192.117,75 € y para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024

DÉCIMO.- Mediante resolución del órgano de contratación, de fecha 27 de agosto de 2024 se procede a la aprobación de la Tercera Prórroga del P.A. 26/2020 a la empresa SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U., para un periodo de 11 meses. Dicho contrato entró en vigor el 01 de noviembre de 2024, hasta el 30 de septiembre de 2025

DÉCIMOPRIMERO.- Que el apartado 22 de la Cláusula 1, del Capítulo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, autoriza expresamente la modificación del contrato en un porcentaje que no podrá superar el 20% máximo del presupuesto de licitación del contrato, asimismo, el artículo 203.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, expone lo siguiente: "2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204" (...).

DÉCIMOSEGUNDO. - Que, teniendo en cuenta, el artículo 204 de la Ley 9/2017 LCSP, que regula las modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, estableciendo en su punto 1 lo siguiente "*1. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiera advertido expresamente de esta posibilidad*" (...), la presente modificación se incluye dentro del tenor de este artículo.

DÉCIMOTERCERO. - El Servicio de Ingeniería del Hospital solicita la modificación del contrato para los equipos e importe abajo relacionados antes de la finalización del mismo y previa audiencia del contratista, según establece el artículo 102 del RGLCAP

A la vista de lo anterior, esta Dirección Gerencia, en función de las atribuciones conferidas por Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, de 13 de septiembre de 2021, sobre delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. nº 222, de 17 de septiembre),

RESUELVE:

APROBAR la modificación 7ª del contrato P.A. 26/2020, que tiene por objeto el "*Servicio de mantenimiento integral sobre los equipos de Alta Tecnología del Hospital Universitario La Paz, Hospital Carlos III, Hospital Cantoblanco y Centros adscritos*", procediéndose a la **baja del equipo "Mamógrafo/Siemens. N° Inventario 1002896"** y por ende del mantenimiento del mismo, **desde el día 23 de enero de 2025 y hasta el 30 de septiembre de 2025**, suponiendo una minoración en el importe del contrato firmado con la mercantil SIEMENS HEALTHCARE, S.L. de **17.148,30 euros IVA incluido**.

ORDENAR la publicación de la presente resolución en el Perfil de Contratante de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista.

EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: PEREZ-SANTAMARINA FEIJOO RAFAELFERNANDO
Fecha: 2025.02.04 18:34