

ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Nº 7722000307 PARA DEL PLAN DE REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LOS CENTROS DE TRACCIÓN (CTR) DE LÍNEA 6: CTR MÉNDEZ ÁLVARO, CTR MANUEL BECERRA, CTR REPÚBLICA ARGENTINA, CTR UNIVERSITARIA, CTR LUCERO, CTR MIRASIERRA Y CTR ARGÜELLES, FINANCIABLE AL 40 % CON CARGO AL PROGRAMA OPERATIVO 2021-2027 FEDER DE LA COMUNIDAD DE MADRID (LOTE 1 -LICITACIÓN 6012100270).

Entre METRO DE MADRID, S.A. y ELECTREN, S.A. - SYNEOX RAIL, S.L. (Anteriormente CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A.), UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982, DE 26 DE MAYO, abreviadamente denominada ENERSUB 1 U.T.E.

## INTERVIENEN

### DE UNA PARTE:

D. Ignacio Vázquez y D. Juan Tébar  
, en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A (en adelante se denominará METRO), con N.I.F. n.º A-28001352 y con domicilio social en Avenida de Asturias n.º 4, 28029-Madrid, en calidad de Consejero Delegado y apoderado, respectivamente, cuya representación acreditan mediante escrituras otorgadas ante el Notario de Madrid, D. Pedro José Bartolomé el día 28 de julio de 2023, con el número 1517 de su protocolo y el día 18 de julio de 2024, con el número 1625 de su protocolo, respectivamente.

### DE OTRA PARTE:

D. Felipe Moya en nombre y representación de ENERSUB  
1 U.T.E. con N.I.F. n.º U-72744436 y con domicilio social en calle Avda. Brasil, 6, 2º, Madrid, representación que acredita mediante copia de la escritura de poder otorgada el día 20 de julio de 2023 ante el Notario de Madrid, D. Ignacio Gil-Antuñano con el número 3388 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente para formalizar el presente acuerdo contractual.

## EXPONEN

**PRIMERO.-** Que ambas Partes suscribieron con fecha 23 de diciembre de 2022, un contrato identificado por METRO con el número 7722000307, para ejecutar las obras del plan de reforma y modernización de los centros de tracción (CTR) de línea 6 de METRO: CTR Méndez Álvaro, CTR Manuel Becerra, CTR República Argentina, CTR Universitaria, CTR Lucero, CTR Mirasierra y CTR Argüelles.

**SEGUNDO.-** Que con fecha 5 de marzo de 2024 las Partes formalizaron un acuerdo para la sucesión en la persona del contratista por subrogación relativa a uno de los integrantes de ENERSUB 1 U.T.E, por la el que se excluyó de su posición a CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. en favor de SYNEOX RAIL S.L.

**TERCERO.-** Que actualmente y debido a que se prioriza la mínima afección al servicio de viajeros, es necesario ejecutar la reforma de los CTRs con parte del equipamiento en funcionamiento, lo que supone una gran complejidad para las labores de desmontaje sin afectar al funcionamiento de los grupos en servicio, además de no duplicar actuaciones o de desarrollar situaciones provisionales que ralentizan el ritmo de los trabajos.

**CUARTO.-** Que debido a lo anteriormente expuesto los trabajos objeto del presente acuerdo no podrán finalizar dentro de la fecha prevista, por lo que las Partes acuerdan esta ampliación de plazo de ejecución, de conformidad con las siguientes:

## CLÁUSULAS

### **PRIMERA.- OBJETO**

El objeto del presente acuerdo es la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7722000307, para ejecutar las obras del plan de reforma y modernización de los centros de tracción (CTR) de línea 6 de METRO: CTR Méndez Álvaro, CTR Manuel Becerra, CTR República Argentina, CTR Universitaria, CTR Lucero, CTR Mirasierra y CTR Argüelles.

### **SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN**

Se amplía el plazo de ejecución del contrato 7722000307, siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el 30 de junio de 2026.

### **TERCERA.- REMISIÓN EXPRESA**

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 7722000307, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

El presente acuerdo queda unido al citado contrato, formando parte integrante del mismo.

De esta forma convienen las Partes, afirmando y ratificándose en el contenido de este documento, que suscriben mediante firma electrónica.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.