

RESOLUCIÓN PARA APROBAR LA PRIMERA PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO DE CATÉTER CENTRAL DE ACCESO PERIFÉRICO, LÍNEA MEDIA Y DISPOSITIVO DE FIJACIÓN PARA EL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS”.

El Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución 342/2021 de fecha de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Sanidad (BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021).

MANIFIESTA

Que, ordenado el inicio para la prórroga del expediente anteriormente mencionado, con fecha 21 de diciembre de 2023 y realizado el preaviso según el artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

RESUELVE

- Prorrogar el contrato anteriormente mencionado, por el plazo de 24 meses, desde el 26 de enero de 2024 hasta el 25 de enero de 2026.

Precio del contrato para el período de prórroga:

Nº Contrato	Lote	Adjudicatario	CIF	Base Imponible	IVA%	Importe total
CR-WEB/2022/0000004102	1, 2 y 7	VYGON, S.A.U.	A28536480	115.665,40 €	13.084,03 €	128.749,43 €
CR-WEB/2022/0000004074	3 y 6	BECTON DICKINSON S. A.	A50140706	93.972,00 €	10.055,00 €	104.027,00 €
TOTAL PRÓRROGA				209.637,40 €	23.139,03 €	232.776,43 €

- Aprobar el gasto, derivado de dicha prórroga, por un importe de *doscientos treinta y dos mil setecientos setenta y seis euros con cuarenta y tres céntimos.- (232.776,43 €) IVA incluido, para un plazo de 24 meses.*
- Dar traslado al Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid para generar conocimiento.

En Madrid, a la fecha de la firma

Firmado digitalmente por: GOMEZ DERCH CESAR ADOLFO
Fecha: 2024.01.09 16:35

Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos