

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

NÚMERO: 630 / 2023

 Unidad Administrativa  
**Área de Gestión de la Contratación**

Exp.: ECON/000049/2021 (PM001)

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas de conformidad con el *Artículo 10.8.2 b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas*,

**RESUELVO**

En virtud de la previsión expresa contenida en los *Artículos 29.2 y 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)*, y lo estipulado en la *Cláusula 1 Apartados 15 y 18, en relación con las Cláusulas 24 y 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares*, se aprueba la **prórroga y modificación** del contrato de servicios denominado **"MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE BASE META4 PEOPLENET, META4MIND Y SOPORTE ACTIVO PARA CENTROS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID"**, suscrito con la mercantil **CEGID SPAIN S.A.** (NIF: A-80125065), anteriormente META 4 SPAIN S.A., que ha prestado conformidad a la misma en las siguientes condiciones:

- Justificación de la necesidad de modificación del contrato: Este contrato tiene por objeto la prestación del servicio de **mantenimiento de las licencias de software de los productos Meta4 PeopleNet® y Meta4Mind® Gestión Hospitalaria (modelo M.U.R)** instaladas en el ámbito sanitario de la Comunidad de Madrid y que se relacionan en el **Anexo 1** al Pliego de Prescripciones Técnicas, así como la prestación de una serie de servicios adicionales de soporte (**Soporte Activo**).

Dentro de las causas de modificación del contrato, recogidas en el *Apartado 20 de la Cláusula 1*, en relación con la *Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares*, se encuentra el siguiente motivo:

*"Con respecto a la **cuota variable**, por la necesidad de incrementar el número máximo de horas inicialmente previstas para el desarrollo de los servicios de Soporte Activo, indicado en el Anexo 2 al Pliego de Prescripciones Técnicas."*

En la actualidad se está ejecutando un proyecto de gran envergadura denominado **MAGMA** cuyo objetivo es **consolidar una plataforma integral centralizada de gestión de RRHH**, nómina y turnos todos los centros dependientes del SERMAS con las soluciones Cegid PeopleNet y GPT.

Debido a la alta complejidad técnica y funcional de los trabajos asociados al Proyecto MAGMA, al grado de especialización requerido, y al volumen de desarrollos a realizar, es necesario disponer de servicios adicionales de Soporte Activo prestados por el fabricante de producto cuyo objetivo es asegurar que ciertos desarrollos clave, así como las decisiones técnicas y funcionales relativas a las soluciones Cegid e-Mind Gestión Hospitalaria y Cegid PeopleNet se adecuan a los estándares del fabricante.

Las horas inicialmente previstas en el contrato relativas al Soporte Activo no son suficientes para cubrir las necesidades del proyecto MAGMA para el ejercicio 2023. Por ello, se propone una modificación al alza de la cuota variable del contrato, ampliando el número de horas de Soporte Activo (Cuota Variable) para los perfiles Consultor y Consultor Senior.

El detalle de la modificación y su coste asociado se distribuye como sigue:

CUOTA VARIABLE		Año 2023	
Perfiles	Precio/ Hora	Horas	Importe
Consultor	51,00 €	250	12.750,00 €
Consultor Senior	69,13 €	540	37.330,20 €
Importe Total, IVA no incluido			50.080,20 €

- Justificación de la necesidad de prórroga del contrato: En la actualidad, continúa la necesidad de dar cobertura a los servicios de **mantenimiento de las licencias de las aplicaciones Cegid e-Mind Gestión**

**Hospitalaria y Cegid PeopleNet y su soporte técnico correspondiente**, indicados en el objeto del contrato referenciado.

Asimismo, se mantiene la necesidad de realizar trabajos relacionados con el proyecto **MAGMA**, cuyo objetivo es **consolidar una plataforma integral centralizada** de gestión de RRHH, nómina y turnos en todos los centros dependientes del SERMAS con las soluciones Cegid PeopleNet y GPT. Por la complejidad asociada a estos trabajos, se requiere también continuar la asesoría y apoyo que se gestiona en el servicio de **Soporte Activo**.

Con estas premisas, **los servicios a prorrogar son los mismos del contrato actual, y en las mismas condiciones:**

- Servicios de cuota fija: Mantenimiento de licencias
  - Servicio de Soporte técnico
  - Servicio de Mantenimiento correctivo
  - Servicio de Actualización de versiones
- Servicios de cuota variable: Soporte Activo
  - Son servicios adicionales de soporte no contemplados en el Mantenimiento de licencias que, dada su naturaleza, requieren para su ejecución de perfiles específicos.

Teniendo en cuenta lo anterior, y la fecha de finalización del contrato prevista para el próximo **15 de enero de 2024**, ante la permanencia de la necesidad de dar cobertura a los servicios objeto del contrato, y con el fin de **garantizar la continuidad en la prestación de los mismos**, procede la tramitación de la **prórroga del contrato**.

- **Plazo de ejecución de la prórroga y modificación:**

El plazo de ejecución de la **modificación del contrato** será **desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 31 de diciembre del 2023**.

El plazo de ejecución de la **prórroga del contrato** será de **once meses y medio**, comprendidos entre el **16 de enero y el 31 de diciembre de 2024**.

- **Plazo total del contrato, incluida la prórroga y modificación:** 35,50 meses
- **Importe de la prórroga y modificación del contrato:** El importe máximo de la **prórroga y modificación** del contrato asciende a **OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (842.610,56 €)**, IVA incluido, según el siguiente desglose:

#### MODIFICACIÓN

Cuota Variable	Año 2023
Base Imponible	50.080,20 €

La modificación que se propone, junto con cualquier otra acordada en este contrato, no supera el límite máximo del 20 % del precio inicial.

#### PRÓRROGA


Concepto	Año 2024
Cuota Fija	446.153,77 €
Cuota Variable	200.138,39 €
Base Imponible	646.292,16 €

#### PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN

Concepto	Año 2023	Año 2024	Total
Cuota Fija		446.153,77 €	446.153,77 €
Cuota Variable	50.080,20 €	200.138,39 €	250.218,59 €
Base Imponible	50.080,20 €	646.292,16 €	696.372,36 €
IVA (21%)	10.516,84 €	135.721,35 €	146.238,20 €
Importe Total (IVA Incluido)	60.597,04 €	782.013,51 €	842.610,56 €

El adjudicatario estará obligado a constituir **GARANTÍA DEFINITIVA** por importe de **34.818,62 euros**.

Madrid, a fecha de firma  
LA CONSEJERA-DELEGADA

Firmado digitalmente por: ELENA LIRIA FERNANDEZ -   
Fecha: 2023.10.31 23:44