



## Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

### NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:

5000007229

### OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:

SUMINISTRO DE REPUESTOS DE INMOVILIZADO DEL  
PROVEEDOR KNORR-BREMSE PARA EL MANTENIMIENTO DEL  
SISTEMA NEUMÁTICO Y DE FRENO DE LOS TRENES DEL  
MATERIAL MÓVIL

### 2ª AMPLIACIÓN PLAZO EJECUCIÓN

### NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:

4000000740

**Dirección / Gerencia:** Secretaria General

**Área:** Aprovisionamiento

**División:** Económico-Financiera

**Servicio:** Compras

**Responsable del Contrato:** Juan Luis Paris.

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 5321000173, suministro de repuestos de inmovilizado del proveedor KNORR-BREMSE para el mantenimiento del sistema neumático y de freno de los trenes del material móvil de Metro de Madrid. S.A.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

5321000173

- **Objeto del contrato**

Suministro de repuestos de inmovilizado del proveedor KNORR-BREMSE para el mantenimiento del sistema neumático y de freno de los trenes del material móvil de Metro de Madrid. S.A.

- **Número de la licitación**

6012100308.

- **Número de SC del contrato original**

4000000740.

- **Contratista**

KNORR-BREMSE ESPAÑA, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

224.188,81 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 224.188,81 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**  
LCSP (Ley 9/2017).
- **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:** además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, se rige por LCSP (Ley 9/2017).

### ■ Duración del contrato

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 30 meses
  - Fecha inicio: 26/01/2022
  - Fecha finalización: 25/07/2024
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
  - ☐ NO
  - ☒ Sí, hasta el (31/12/2024)

### 3 ANTECEDENTES

La proposición de esta licitación tenía por objeto el suministro de repuestos de inmovilizado del proveedor KNORR-BREMSE para el mantenimiento del sistema neumático y de freno de los trenes del material móvil de Metro de Madrid. S.A. Estos materiales son necesarios para las tareas de mantenimiento o en el reemplazo de elementos averiados. Con estos materiales se quiere obtener unos tiempos de resolución de las averías y una disponibilidad de repuestos necesarios que sea optima, orientada a la eficiencia del mantenimiento y de la explotación del servicio de transporte. Al ser elementos no reparables, la adquisición de estos repuestos se hace necesaria para cumplir los planes de producción.

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 5321000173, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

### 4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
  - ☐ NO
  - ☒ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

El retraso se debe a que el proveedor del contratista KNORR-BREMSE ha tenido un cambio significativo. Dicho proveedor ha trasladado su fábrica de Italia a Brasil, lo cual está requiriendo un tiempo considerable para reestablecer y estabilizar tanto los procesos de fabricación como los envíos.
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 30/06/2025

- Justificación de la nueva fecha propuesta: Estimación teniendo en cuenta la información facilitada por el contratista.

## 5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

### PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

AÑO	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUAL		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON AMPLIACIÓN PLAZO	
	2024	2025	2024	2025
IMPORTE PERMITIDO	198.703,42	0,00 €	21.908,19 €	176.795,23
PEP	PT-W0885.24-30	PT-W0885.25-30	PT-W0885.24-30	PT-W0885.25-30
EXPEDIENTE	W0885.24	W0885.25	W0885.24	W0885.25

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos