

**AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES Nº 1 Y 2 DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 161/2021**

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado en fecha 29 de mayo de 2025 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, de los contratos de los **lotes nº 1 y 2** del procedimiento nº 161/2021 relativo a las **“SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE MERCADO PARA LA VENTA DE LOS EXCEDENTES DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS PLANTAS DE SECADO TÉRMICO CON COGENERACIÓN DE LOECHES Y SUR”**.

Fecha de aprobación	Nº de Lote	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
29.05.2025	1	1	B84070036	ENÉRGYA VM GENERACIÓN, S.L.U.,	3 meses
29.05.2025	2	1	B84070036	ENÉRGYA VM GENERACIÓN, S.L.U.	3 meses

Firmado electronicamente por GONZALO  
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO,  
Subdirector de Contratación (R:  
A86488087), el día 04/06/2025

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.