

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 93/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 19 de junio de 2026 la **modificación (nº 3)** del contrato nº 93/2021 relativo a las **“OBRAS DE ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ETAP DE PINILLA (T.M. DE LOZOYA)”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
19.06.2026	A28376812	ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.	222.229,02	268.897,11	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 01.07.2026 15:32:08 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.