

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 93/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 17 de julio de 2025 la **modificación (nº 1)** del contrato nº **93/2021** relativo a las **“OBRAS DE ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ETAP DE PINILLA (T.M. DE LOZOYA)”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
17.07.2025	A28376812	ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.	134.969,96	163.313,65	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 17.09.2025 12:42:23 CEST

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.