

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 93/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 11 de noviembre de 2025 la **modificación (nº 2)** del contrato **nº 93/2021** relativo a las **“OBRAS DE ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ETAP DE PINILLA (T.M. DE LOZOYA)”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
11.11.2025	A28376812	ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.	150.352,00	181.925,92	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 04.12.2025 13:43:58 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.