

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 139/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 21 de febrero de 2023 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 139/2021 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE URGENCIA Y CONSERVACIÓN, ASÍ COMO VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN EN LAS REDES GESTIONADAS POR EL ÁREA DE CONSERVACIÓN SISTEMA CULEBRO DE CANAL DE ISABEL II”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
21.02.2023	2	B81040503	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.	3 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R:A86488087) el día 23/02/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.