



Ref.: SC 5000005876

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 18 de abril de 2023, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad con la modificación del contrato nº 7722000131 (OBRA DE IMPLANTACIÓN DE SUPLEMENTOS DE BORDE DE ANDÉN EN ESTACIONES DE LA RED DE METRO DE MADRID LOTE 1), siendo dicha propuesta aprobada por la Consejera Delegada en su condición de Órgano de Contratación.

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: Obra de implantación de suplementos de borde de andén en estaciones de las líneas 1, 2, 6, 7 y 11.
- Nº de licitación: 6012200017.
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 8 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la fecha de firma del acta de comprobación de replanteo.
- Adjudicatario: TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A
- Importe del contrato (IVA excluido): 149.918,65 euros.
- Fecha de adjudicación: 17.05.2022
- Fecha de formalización: 20.06.2022

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Modificación consistente en cambio de puntos de ubicación de elementos dentro de la misma línea.
- Importe de la propuesta: 0 euros
- Nueva fecha fin de contrato: Hasta fin de contrato

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.