

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 208/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 4 de diciembre de 2025 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 208/2019 relativo a las “**OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ETAP DE GRIÑÓN**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
04.12.2025	2	U13968219	UTE ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U. – GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.	3 meses

Firmado electrónicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 12.12.2025 12:53:34 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.