

**MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 208/2019**

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 7 de mayo de 2026 la **modificación (nº 10)** del contrato **nº 208/2019** relativo a las **“OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ETAP DE GRIÑÓN”**.

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
07.05.2026	U13968219	UTE ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U. – GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.	93.835,21	113.540,60	Sin variación de plazo

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-  
Pacheco  
En la fecha y hora 28.05.2026 09:09:48 CEST