

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 208/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 16 de abril de 2025 la **modificación (nº 7)** del contrato nº 208/2019 relativo a las **“OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ETAP DE GRIÑÓN”**.

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
16.04.2025	U13968219	UTE ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U. – GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.	237.650,29	287.556,29	Sin variación de plazo

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 30/04/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.