

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 208/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 29 de julio de 2025 la **modificación (nº 8)** del contrato nº **208/2019** relativo a las **“OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ETAP DE GRIÑÓN”**.

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
29.07.2025	U13968219	UTE ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U. – GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.	511.765,98	619.236,84	Sin variación de plazo

Firmado electrónicamente por
GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO,
Subdirector de Contratación (R:
A86488087), el día 18/09/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.