

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 208/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 23 de enero de 2026 la **modificación (nº 9)** del contrato **nº 208/2019** relativo a las **“OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ETAP DE GRIÑÓN”**.

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
23.01.2026	U13968219	UTE ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U. – GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.	67.490,44	81.663,43	Sin variación de plazo

Firmado electrónicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 06.02.2026 09:07:06 CET

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.