

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 208/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 3 de junio de 2025 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 208/2019 relativo a las “**OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ETAP DE GRIÑÓN**”.

| Fecha de aprobación | Nº ampliación del plazo | NIF contratista | Nombre o razón social contratista | Variación plazo |
|---------------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|
| 03.06.2025 | 1 | U13968219 | UTE ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U. – GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L. | 6 meses |

Firmado electrónicamente por
GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-
PACHECO, Subdirector de
Contratación (R: A86488087), el día
12/06/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.