

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 208/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 25 de junio de 2024 la **modificación (nº 5)** del contrato nº 208/2019 relativo a las **“OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ETAP DE GRIÑÓN”**.

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
25.06.2024	U13968219	UTE ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U. – GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.	249.886,15	302.362,24	Sin variación de plazo

Firmado por ***2108** GONZALO JOSÉ BARDÓN
(R:****8808*) el día 10/07/2024 con un
certificado emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.