

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 208/2019

Canal de Isabel II, S.A. M.P., ha acordado el día 12 de julio de 2023, la **modificación (nº 1)** del contrato del procedimiento de licitación nº **208/2019** relativo a las “**OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ETAP DE GRIÑÓN**”.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
12.07.2023	1	U13968219	UTE ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.U. – GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.	-1.497,07	-1.811,45	Sin variación de plazo

Firmado por ***2108** GONZALO JOSÉ
BARDÓN (R:****8808*) el día
24/10/2023 con un certificado
emitido por SIA SUB01

El Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.