

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 202/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 4 de agosto de 2023 la **primera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del procedimiento nº 202/2020 relativo a las “**OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y CONSERVACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL DEL CENTRO DE TRABAJO DE PUENTES VIEJAS, PROPIEDAD DE CANAL DE ISABEL II, S.A.**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
04.08.2023	1	B83636464	SELYMOR CONSTRUCCIONES, S.L.	45 días

Firmado por ***2108** GONZALO JOSÉ
BARDÓN (R:****8808*) el día
05/09/2023 con un certificado
emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.