

PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES 1 y 2 DEL PROCEDIMIENTO Nº 197/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 26 de mayo de 2025 la **prórroga** de los contratos de los Lotes 1 y 2 del procedimiento de licitación nº **197/2021** relativo a las **“OBRAS DE INSTALACIÓN DE CONTADORES Y ACCESORIOS PARA TELELECTURA”**.

Fecha de aprobación	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
26.05.2025	1	A95113361	ACCIONA AGUA, S.A.	1.351.709,98	1.635.569,08	1 año
	2	U10774537	UTE COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. – TÉCNICAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUAS, S.A.	1.351.709,98	1.635.569,08	

Firmado electrónicamente por
GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-
PACHECO, Subdirector de
Contratación (R: A86488087), el día
28/05/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.