

**AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES Nº 1 Y
2 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 197/2021**

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 1 de junio de 2026 la **primera ampliación de plazo de ejecución, sin aumento de precio**, de los contratos de los lotes 1 y 2 del procedimiento de licitación nº 197/2021 relativo a las “**OBRAS DE INSTALACIÓN DE CONTADORES Y ACCESORIOS PARA TELELECTURA**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
01/06/2026	1	1	A95113361	ACCIONA AGUA, S.A.	1 año.
		2	U10774537	UTE COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. - TEDAGUA S.A.	

Firmado electrónicamente por
GONZALO JOSÉ BARDÓN (R:A86488087)
FIRMA
09.06.2026 16:56:03 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.