

MODELO DE CONTESTACIÓN A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Exp.: ECON/000179/2020 – Lote 1 ECON/000176/2021 (MO001)

De acuerdo con la propuesta realizada por parte de la *Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid*, de proceder a la modificación del contrato de servicios denominado **“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO NEXUS ECCL Y SU PLATAFORMA ASOCIADA Y DE TRANSFORMACIÓN, REVISIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y PRODUCTO NEXUS ECCL – LOTE 1”**, suscrito entre la *Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid* y nuestra empresa, D. ÓSCAR GARCIA GARCIA, con D.N.I. [REDACTED], en nombre y representación de **INETUM ESPAÑA, S.A.**, con NIF: A-28855260, acepta las condiciones de la modificación establecidas en los términos que a continuación se exponen:

- Justificación y objeto de la modificación: Este contrato tiene por objeto la prestación de los servicios de mantenimiento y evolución del producto Nexus ECCL (Sistema de Información Económico Presupuestario-Financiero, Contratación, Compras, Logística y Funcionalidades y Servicios Comunes) y su plataforma asociada, así como los servicios de transformación, revisión y mejora de los procesos de gestión y de la calidad del servicio y producto NEXUS ECCL.

Dentro de las causas de modificación del contrato se encuentra el siguiente motivo:

“Cuota variable: Cuando debido a alguna de las circunstancias que se enumeran a continuación sea necesario aumentar el número máximo de horas/perfil a realizar respecto a las establecidas en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas:

- Se deba adecuar la funcionalidad de la plataforma NEXUS ECCL a modificaciones legislativas en el ámbito Internacional, de la Unión Europea, Nacional, Autonómica o Municipal.
- Se precise implantar NEXUS ECCL en nuevos Organismos, Entes y Empresas públicas.
- Se precise construir e implantar nuevas funcionalidades requeridas por los usuarios del Sistema de Información.
- Se deban actualizar los módulos técnicos y funcionales de SAP.
- Se incremente la prestación del servicio de soporte presencial y formación demandado por los usuarios del Sistema de Información”

Las horas inicialmente previstas en el contrato incluidas en la Cuota Variable no son suficientes, en el ejercicio 2025, para cubrir las nuevas necesidades que han surgido. Estas necesidades se refieren a tareas relativas a:

- Consultoría para la implantación de Nexus en los siguientes hospitales dependientes del **SERMAS**, que no estaban incluidos en la previsión inicial (Hospital La Princesa, Hospital Clínico San Carlos, Hospital de Getafe y Hospital La Paz).
- Implementar acciones técnicas para conseguir optimizar la alta disponibilidad entre los CPD mediante la puesta en marcha de una **nueva VLAN** que conecte los servidores que sustentan la infraestructura de NEXUS,
- Nuevas funcionalidades requeridas por los responsables de los centros directivos de la Comunidad de Madrid, en relación al Sistema de Información NEXUS:
 - implementación del proyecto **Cuenta Digital**
 - mejoras en las ayudas contextuales de los procesos **Enable Now**
 - construcción de nueva funcionalidad en el módulo de gestión de inmuebles e inventario **Real Estate**
 - consultoría para incorporar un nuevo módulo funcional de gestión de activos **sistema GMAO**.

Por ello, se precisa la **modificación de la cuota variable del contrato**, al ser necesario aumentar el número máximo de horas a realizar, respecto a las establecidas en el *Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas*, para el perfil de Consultor.

El detalle de la modificación y su coste asociado se distribuye según se indica a continuación:

Servicios		Nº Horas Consultor
Implantación Nexus Hospitales		14.483
Nuevas funcionalidades	Cuenta Digital	1.035
	Enable Now	1.076
	GMAO	828
	Real Estate	362
Implementación VLAN entre CPD		2.586
Totales		20.370

CUOTA VARIABLE			
Perfil	Precio/Hora	Nº horas	Importe
Consultor Mix ERP	40,49 €	20.370	824.781,30 €

- Plazo de ejecución de la modificación: El plazo de ejecución de la modificación del contrato será **desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.**
- Importe de la modificación: El importe máximo de la modificación asciende **NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (997.985,37 €), IVA incluido**, según el siguiente desglose:



Cuota Variable	Año 2025
Base imponible	824.781,30 €
21% IVA	173.204,07 €
Importe Total (IVA incluido)	997.985,37 €

- Forma de pago de la modificación: Según lo establecido en la Cláusula 2ª de contrato suscrito con fecha 31 de agosto de 2021.

En Madrid, a fecha de firma

Fdo.: Óscar García García

NOTA: Este escrito debe ser firmado por el mismo apoderado que firmó el contrato original, o en su defecto, por otra persona cuya escritura de poder se encuentre bastantada por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, y se acompañe, con el presente documento, una copia compulsada o legitimada de la misma y del bastanteo, así como de su D.N.I. o documento que lo sustituya.

inetum.  Digitally signed by 
OSCAR GARCIA (R: A28855260)
Date: 2025.09.16 16:17:41 +02'00'

**SRA. CONSEJERA-DELEGADA DE LA AGENCIA
PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**