

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 224/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 16 de abril de 2026 la **ampliación del plazo de ejecución sin aumento de precio**, del contrato nº 224/2020 relativo a las **“OBRAS DE CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE ÁREAS VERDES Y USOS ALTERNATIVOS A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA REGENERADA.”**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
16.04.2026	1	A78847381	INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS,S.A.	233 días

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 21.04.2026 09:03:02 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.