

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE Nº 2 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 20/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 15 de enero de 2025 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del **Lote nº 2** del procedimiento **nº 20/2021** relativo a las **“OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PIEZÓMETROS DE LA RED DE CONTROL PIEZOMÉTRICO Y DE CALIDAD DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
15.01.2025	1	U72867963	UTE ALTIUS GEOTECNIA Y OBRAS ESPECIALES, S.L. - OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS, S.L.	74 días

Firmado electrónicamente por GONZALO  
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO,  
Subdirector de Contratación (R: A86488087),  
el día 24/01/2025

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.