

## PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 13/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 17 de septiembre de 2024 la **prórroga** del contrato nº 13/2022 relativa al “**SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CÁCERES.**”

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo ejecución
17.09.2024	B10039857	RUEDA MIRA, S.L.	23.939,59€	28.966,90€	1 año

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 24/09/2024

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.