

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 14/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 18 de mayo de 2023 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 14/2022 relativo al “OBRAS DE ACTUACIONES URGENTES DE RENOVACIÓN Y REPARACIÓN EN LA RED DE ABASTECIMIENTO Y RED DE AGUA REGENERADA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN SISTEMA SANTILLANA”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
18.05.2023	1	A46146387	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	3 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación  
(R:A86488087) el día 24/05/2023

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.