

**Orden de prórroga del contrato “SERVICIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS MÁRGENES Y GLORIETAS DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. PERIODO 2022- 2023”. Expediente A/SER-001534/2022**

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.** –Mediante Orden de fecha 8 de marzo de 2022 de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, se aprobó el Pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas particulares que habían de regir la adjudicación y ejecución del contrato de referencia, el expediente de contratación por importe de 60.309,52 euros.

**SEGUNDO.** - Por Orden de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de 29 de diciembre de 2022 se adjudicó el contrato a la empresa TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L., NIF: B84840685, en el precio de 40.332,93 euros y con un plazo de ejecución de 24 meses.

El contrato se formalizó con fecha 17 de enero de 2023, iniciándose su ejecución al día siguiente, debiendo finalizar el 17 de enero de 2025.

**TERCERO.** - En fecha 4 de octubre de 2024, la Subdirección General de Seguridad Vial y Conservación ha propuesto la prórroga del contrato por un plazo de 5 meses y 14 días, hasta el 30 de junio de 2025, previo preaviso al contratista en fecha 2 de octubre de 2024.

**CUARTO.** – La prórroga supone un incremento del precio del contrato de 9.161,65 euros (base imponible 7.571,61 euros, IVA 1.590,04 euros) distribuido en las siguientes anualidades:

Anualidad	Importe
2025	9.161,65 euros

El gasto de 9.161,65 euros correspondiente al incremento del precio del contrato se imputará al subconcepto 61100 del programa 453A del presupuesto del ejercicio 2025.

A los citados antecedentes les son de aplicación los siguientes,

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

**ÚNICO:** El apartado 17 de la cláusula primera y la cláusula 22 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares prevén la prórroga del contrato obligatoria para el contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Por lo expuesto, previo informe de la Intervención de 30 de octubre de 2024, y aprobación del gasto por Consejo de Gobierno de 13 de noviembre de 2024, se ORDENA:

Aprobar la prórroga del contrato de servicio denominado "SERVICIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS MÁRGENES Y GLORIETAS DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. PERIODO 2022- 2023", hasta el 30 de junio de 2025.

La prórroga supone un incremento del precio del contrato de 9.161,65 euros (base imponible 7.571,61 euros, IVA 1.590,04 euros) distribuido en las siguientes anualidades:

Anualidad	Importe
2025	9.161,65 euros

El gasto de 9.161,65 euros correspondiente al incremento del precio del contrato se imputará al subconcepto 61100 del programa 453A del presupuesto del ejercicio 2025.

La garantía definitiva constituida inicialmente se aplicará al periodo de prórroga sin que sea necesario reajustar su cuantía de acuerdo con lo establecido en la cláusula 22 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estimen oportuno deducir.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS  
P.D. (Orden de 27/12/2023)  
LA DIRECTORA GENERAL DE CARRETERAS

Firmado digitalmente por: NATALIA QUINTANA SERRANO - \*\*\*3714\*\*  
Fecha: 2024.11.14 12:43