

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 141/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 31 de julio de 2025 la **modificación (nº 1)** del contrato del lote nº 1 del procedimiento de licitación nº **141/2021** relativo a los **“SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES URGENTES DE RENOVACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPLOTACIÓN Y MEJORA EN LA RED DE ABASTECIMIENTO Y REUTILIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II, S.A. PARA LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA SIERRA NORTE, TORRELAGUNA Y SANTILLANA”**

Fecha aprobación	Nº Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
31.07.2025	1	U13681630	UTE GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A. – AQUATERRA SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS, S.L.	-	-	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 17.09.2025 13:37:29 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.