

**INFORME DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL  
CONTRATO NÚM. 141/2021/LT02 PARA EJECUTAR LA  
OBRA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA SOLERA DEL VASO 1  
DEL DEPÓSITO DE GETAFE**

**Área:** Conservación Sistema Culebro  
**Fecha:** 20 de agosto de 2025