

### TERCERA PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 211/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 22 de abril de 2026 la **tercera prórroga** del contrato nº **211/2019** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ETAP DE GRIÑÓN”**.

| Fecha de aprobación | NIF contratista | Nombre o razón social contratista                             | Importe prórroga (sin IVA) | Importe prórroga (con IVA) | Variación de plazo |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 22.04.2026          | U44691640       | UTE SGS TECNOS, S.A.U. – ABAKAL, INGENIEROS CONSULTORES, S.L. | 18.042,08                  | 21.830,92                  | 2 meses            |

Firmado electronicamente por: Gonzalo José  
Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 30.04.2026 14:29:58 CEST

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.